"Согласовано"
Председатель совета МКД
Оганесян КВ

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.генерального директора ООО
"ТУРИОН"
Н.Ю.Князева

План текущего ремонта на 2022 год.

МКД по адресу: Фабричное шоссе, д.2

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем	Предварительная Стоимость (руб)	Срок проведения работ
	Начисление по статье "Текущий ремонт"			158054,47	
	Ремонтные работы ВИС замена запорной арматуры, трубопровода	шт.	31	34180,00	Июль
		п.м.	10	14800,00	Июль
	Ремонт цоколя и покраска	кв.м.	70	43000,00	Май
	Ремонт фасада	кв.м.	70	91000,00	май
	Ремонт системы электроснабжения			440,00	По мере необходимости
	Непредвиденные расходы, в том числе на благоустройство придомовой территории, ремонт ДИП				В течении года